


ПАСПОРТ лин-проекта «Оптимизация процесса размещения новостной информации на сайте и в мессенджерах»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 52»
г. Новокузнецк Кемеровская область

Утверждаю:
Директор МБОУ «СОШ № 52»
Шайдулина Тамара Николаевна
Приказ № 114 от 25.11.2021г.



Общие данные

Заказчик проекта: Шайдулина Тамара Николаевна, директор МБОУ «СОШ № 52»
Процесс: размещение новостной информации
Границы процесса: с периода постановки задачи сбора, уточнения информации до размещения на сайте и в мессенджерах
Руководитель проекта: Соболева Елена Васильевна, заведующий библиотекой МБОУ «СОШ № 52», телефон: 8-906-988-1819
Команда проекта: Проказова Оксана Владимировна, зам. директора по ВР; Коваленко Наталья Владимировна, учитель информатики; Кравченко Елена Вячеславовна, зам. директора по УВР; Сизенцева Наталья Андреевна, учитель истории; Харина Любовь Владимировна, секретарь-машинистка, Миронова Ольга Федоровна, зам. директора по научной работе

Обоснование выбора проекта:

1. Большой поток новостной информации
2. Необходимость быстрого размещения на сайте ОО и в мессенджерах
3. Погрешности в ходе оформления текста

Цели и эффекты

Цели:	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени подготовки новостной информации	20 мин.	7 мин.
Сокращение времени на размещение новостной информации	3 ч.	1 ч.
Уменьшение погрешностей при оформлении текста	*	*

Эффекты:

1. Своевременное размещение новостной информации
2. Сбережение времени
3. Формирование единого стиля текста

Ключевые события и сроки лин-проекта

Ключевые события	Дата начала	Дата окончания
1. Согласование паспорта лин-проекта	01.02.2022	02.02.2022
2. Подготовка лин-проекта	03.02.2022	08.02.2022
3. Картирование текущего состояния	09.02.2022	16.02.2022
4. Анализ текущего состояния	17.02.2022	28.02.2022
5. Составление карты целевого состояния	01.03.2022	09.03.2022
6. Разработка плана мероприятий	10.03.2022	22.03.2022
7. Защита плана мероприятий перед заказчиком	23.03.2022	24.03.2022
8. Внедрение улучшений	25.03.2022	10.05.2022
9. Мониторинг результатов	11.05.2022	01.06.2022
10. Закрытие лин-проекта	02.06.2022	09.06.2022
11. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	10.06.2022	29.06.2022