

Дорожная карта по обеспечению перехода на обновленный ФГОС

Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат	Отметка об исполнении	
1.Организационное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО					
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Директор	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС	
2	Инвентаризация материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Январь – Февраль 2022 года	Зам.директора АХР	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)	
3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО.	Март - апрель	Рабочая группа	Аналитическая записка об оценке условий образовательной с учетом требований ФГОС НОО, ООО	
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации.	В течение учебного года	Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР	Информационно - методические материалы. Разделы на сайте ОО	
5	Повышение квалификации учителей, планирующих работу в 1, 5 классов 2022 учебном году	Февраль – май 2022 года	Зам.директора по УВР	Свидетельства о прохождении курсовой подготовки	
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС НОО, ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Февраль– август 2022 года	Рабочая группа	Наличие утвержденного списка учебников для реализации ФГОС НОО, ООО	

7	Разработка и реализация взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООО.	Август - сентябрь	Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР	Договоры	
2.Работа с родителями					
8	Проведение общешкольного родительского собраний будущих пятиклассников, посвященных переходу на новые ФГОС ООО.	Май 2022	Зам.директора по УВР Зам.директора по ВР	Протокол собрания	
9	Проведение общешкольного родительского собраний будущих первоклассников, посвященных переходу на новые ФГОС НОО.	Апрель 2022	Зам.директора по УВР Руководитель МО	Протокол собрания	
3. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО					
10	Формирование банка данных нормативно – правовых документов обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО, ООО	В течение всего периода	Рабочая группа	Нормативные документы	
11	Изучение документов регламентирующих введение ФГОС	В течение всего периода	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами	
12	Разработка ООП НОО в соответствии с ФГОС	Май 2022	Рабочая группа	ООП НОО	
13	Разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО	Май 2022	Рабочая группа	ООП ООО	
14	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС	Январь - сентябрь 2022	Рабочая группа	Приказы, локальные акты.	
15	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС должностных инструкций.	До 01.09.2022	Рабочая группа	Должностные инструкции	
16	Разработка учебных планов, планов	До 31.08.2022	Рабочая группа	Учебный план НОО Учебный план ООО	

	внеурочной деятельности 1, 5 классов			План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	
17	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) 1, 5 классов	До 31.08.2022	Рабочая группа	Рабочие программы	
4.Кадровое обеспечение					
18	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС	Февраль - март	Зам.директора по УВР	Аналитическая справка	
19	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО	В течение года	Зам.директора по УВР	Аналитическая справка	
20	Поэтапная подготовка педагогических кадров к переходу на обучение по новым ФГОС	В течение всего периода	Зам.директора по УВР	Аналитическая справка	
21	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно	Зам.директора по УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО					
22	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ООО.	В течение всего периода	Зам.директора по УВР	Сайт образовательной организации	
23	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по ФГОС	В течение всего периода	Зам.директора по УВР	Информация на сайте, информационном стенде для родителей(законных представителей)	